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Uvod
• Početno stanje: Oracle 9i RAC na dva HP Tru64 Unix

poslužitelja 
• Ciljno stanje: Oracle 10g RAC na tri Linux poslužitelja
• Plan migracije  
• U postupak migracije bili su uključeni DBA tim i svi 

razvojni timovi
• Upravljanje rizikom 

– korištenje vanjskih resursa
– plan povratka na prijašnje stanje u slučaju neuspjeha
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Početno stanje DBMS sustava
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Ciljno stanje DBMS sustava
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Planiranje i priprema

• Planiranje
radi omogućavanja daljnjeg razvoja 
informacijskog sustava rukovodstvo tvrtke je 
donijelo odluku o prelasku na novi DBMS 
sustav

• Nabava hardvera i softvera
javno nadmetanje
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Planiranje i priprema

• Migracija u dva koraka
migracije Oracle 9i RAC s HP Tru64 na Oracle 9i 
RAC na Linux
upgrade Oracle 9i RAC baze na Linuxu na Oracle
10g RAC

• Migracija u jednom koraku
migracija s prelaskom na drugi OS (HP Tru64 Unixa na Linux) i 
verzije Oracle RDBMS (Oracle 9i na Oracle 10g)

• Izbor načina migracije ovisi o rezultatima 
testiranja
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Instalacija i konfiguracija Oracle 9i RAC

• Softver:
- Red Hat Enterprise Linux 4.4 (2.6.9-42.EL).  
- OCFS2
- Oracle 9i RDBMS s RAC opcijom

• Provjera postavki i konfiguriranje preduvjeta za 
instalaciju

• Instalacija Oracle 9i Cluster Manager
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Instalacija i konfiguracija Oracle 9i RAC

• Instalacija Oracle 9i RAC DBMS softvera 
• Kreiranje baze 
• Podešavanje parametara baze 
• Problemi prilikom instalacije
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Instalacija i konfiguracija Oracle 10g RAC

• Softver:
- Red Hat Enterprise Linux 4.4 (2.6.9-42.EL).  
- ASM
- Oracle 10g RDBMS s RAC opcijom

• Provjera i konfiguriranje sistemskih postavki neophodnih 
za instalaciju Oracle 10g RAC

• Konfiguriranje preduvjeta za Oracle Clusterware i sustav 
za pohranu podataka

• Instalacija Clusterwarea i Oracle DBMS softvera



HrOUG 2007, Rovinj 11

Instalacija i konfiguracija Oracle 10g RAC

• Kreiranje baze 
• Import podataka
• Podešavanje parametara baze
• Problemi prilikom instalacije
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Instalacija i konfiguracija

• Bakup i recovery
konfiguriranje RMAN-a i Legato NetWorkera
testiranje backupa
izrada recovery procedura
testiranje recovery procedura
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Instalacija i konfiguracija

• Dodavanje trećeg noda
Dodavanje noda u interconnect za Oracle 10g RAC sustav
mapiranje diskovnog prostora definiranog na sustavu za pohranu 
podataka
deinstalacija OCFS2 softvera
deinstalacija Oracle 9i softvera
konfiguriranje Linux sustava u skladu s uputama za instalaciju 
Oracle 10g RAC na Linuxu
Instalacija ASM softvera
Dodavanje noda u Oracle 10g RAC prema uputama:         

http://www.oracle.com/technology/pub/articles/vallath-nodes.html
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Testiranje

• Cilj testiranja
• Testiranje baze podataka

testiranje spajanja na bazu podataka
testiranje podizanja i stopiranja instanci
autostart instanci nakon reboota
failover
Transparent Application Failover (TAF)
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Testiranje

• Testiranje funkcionalnosti aplikacija
– Testiranje aplikacija razvijenih Oracle razvojnim alatima

three-tier aplikacije rade bez funkcionalnih problema na Oracle 10g 
sustavu
client/server aplikacija izrađena Forms/Reports 5.0 alatima 
ponašala se problematično
uočeni nedostatci riješeni su kompajliranjem aplikacije Oracle 6i 
razvojnim alatima

– Testiranje aplikacija razvijenih third-party alatima (Clarion)
nisu uočeni funkcionalni problemi
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Testiranje

• Testiranje performansi aplikacija
većina upita izvršavala se brže u odnosu na prethodni 
sustav
performanse problematičnih upita su poboljšane 
korištenjem hintova

• Rezultati testiranja i rješavanje problema na koje 
se naišlo testiranjem omogućili su nastavak 
postupka migracije i odabir načina migracije 
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Migracija 
• Export produkcijske Oracle 9i baze 
• Import podataka u novu Oracle 10g bazu 
• Verifikacija importa 

davanje prava nad objektima u SYS shemi korisnicima
provjera aliasa u tnsnames.ora na nodovima
provjera jobova na bazi
provjera aliasa u tnsnames.ora na poslužiteljima koji pristupaju 
Oracle produkcijskoj bazi
provjera database linkova
kompilacija invalidnih objekata (utlrp)
kreiranje statistika nad shemama koje koriste aplikacije
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Migracija 

• Provjera rada aplikacija
razvojni timovi testiraju funkcionalnost aplikacija na 
novom produkcijskom sustavu

• Nakon provedenih postupaka novi sustav je 
spreman za pristup korisnicima

• Rad korisnika na novom DBMS sustavu
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Verifikacija migracije

• Nadzor sustava (AWR, ADDM, ASH)
• Prikupljanje podataka o sustavu od strane 

Oracle Advanced Customer Services
• Preporuke  Oracle Advanced Customer Services
• Primjena preporuka
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• Potrebno je upravljati rizikom migracije na drugu 
platformu ili verziju softvera

• Ciljevi migracije su:
poboljšanje performansi sustava prema korisnicima 
DBMS sustav koji će omogućiti daljnji rast i razvoj 
informacijskog sustava 

• Plan migracije sadrži verificirane postupke i 
predstavlja osnovu za buduće migracije

Zaključak
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Hvala na pažnji

P i t a n j a ?

Kontakt: mladenko.simlesa@crosig.hr
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